From: Dr. Csetneki Gábor <gabor@csetnekiiroda.hu> 
Sent: Tuesday, July 23, 2024 11:32 AM
To: jegyzo@zalakaros.hu
Subject: RE: Zalakaros iskola tetőfelújítás műszaki ellenőrzése
Kedves Anett!
A műszaki ellenőr megbízási szerződése a műszaki ellenőr elméjével ellentétben nem kettőezer huszonnégy augusztus tizenhatodikáig szól, hanem a szerződés 3. 3. pontja alapján” a megbízás a kivitelezési munkák műszaki átadás- átvételi eljárásának befejezéséig szól.” 08. 16. csak a tervezett befejezési időpont. 
A szerződés 4.5. pontja alapján a Megbízó feladata, hogy „a műszakilag szükséges és a megbízó utasítására elrendelt többlet, illetve pótmunkák fedezetét biztosítja”. Ebből számomra az következik, hogy a megbízott feladata a pótmunkák esetén és során is fennáll, amennyiben ezek műszaki szükségességéből lettek elrendelve és azokat az átadás-átvételi eljárás befejezéséig elvégzik. 
A fentiekből számomra úgy tűnik, hogy a felek feltehető szándéka a szerződéskötéskor az volt, hogy a megbízott a kivitelezés teljes időtartama alatt lássa el - a megbízási díjnak megfelelő összegért - a feladatát függetlenül attól, hogy pótmunka merül -e fel vagy sem. 
Természetesen születhet olyan döntés üzleti vagy egyéb okokból, melynek eredményeképpen a műszaki ellenőr által kért megbízási díj emelést részben vagy egészben az önkormányzat, mint megrendelő elfogadja.
Tisztelettel:
Dr. Csetneki Gábor ügyvéd
 

From: Dombai Tibor <dombai.tibor@gmail.com> 
Sent: Monday, July 22, 2024 4:42 PM
To: Polgármesteri Hivatal Zalakaros <tuzemeltetes@zalakaros.hu>
Cc: 'Polgármester Zalakaros' <polgarmester@zalakaros.hu>; 'Jegyző' <jegyzo@zalakaros.hu>
Subject: Zalakaros iskola tetőfelújítás műszaki ellenőrzése 
Tisztelt Megbízó!
A Zalakaros Általános Iskola keleti szárny, meglévő lakások feletti tetőfelújítás kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésére, a vállalkozási szerződésnek és az ajánlatkérésnek megfelelően, a megvalósulás 2024. július 2. - augusztus 16. között időpontjára kötöttek felek megbízási szerződést.
A teljesítés/feltárás során, műszaki szükségességből felmerült, előre nem látható pótteljesítések miatt, a kivitelezői vállalkozási szerződés módosítása van folyamatban.
A befejezési határidő változása miatt a tevékenység időtartama is 30 nappal bővül.
A műszaki ellenőrzési ajánlati ár, az ajánlatkérés, a szerződés szerint, 7 hetes tevékenységre vonatkozik, heti 106 428 Ft összegű mérnöki díjat tartalmaz, mindösszesen 745 000 Ft összegben.
A tevékenység időtartamának változása miatt, a műszaki ellenőri szolgáltatás díjának időarányosítása, változása, növekedése szükséges, további 4 hetes többletidőre, 425 714 Ft mértékben.
A díjkorrekcióra okot adó körülmény, a szerződés megkötésekor a szerződéses feltételek meghatározásakor nem volt előre látható. A megbízási tevékenység díjkorrekciója jogosan, indokoltan merül fel. 
A megbízási szerződés módosítását, a megbízási díj korrekcióját ezúton kezdeményezem.
A fentiek alapján kérem, a megbízási szerződés módosításának előkészítésére/lefolytatására szíves intézkedésüket.
Kérem továbbá, hogy a kivitelezési többletköltség elfogadásával együtt, a műszaki ellenőri tevékenység többletforrásáról is képviselőtestületi előterjesztés/döntés keretében gondoskodni szíveskedjenek.  
Dombai Tibor
magas, mélyépítési és műemléki építési műszaki ellenőr
építtető meghatalmazottja
H-8800 Nagykanizsa, Dózsa György utca 121.a.1.
mobil: +36 20 487 5395                                                                       
e-mail:dombai.tibor@gmail.com    
 

