Előterjesztés Zalakaros Város Képviselőtestületének 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: A „Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP-7.1.9-17-2017-00004 azonosító számú projekt műszaki ellenőri szerződés módosításáról döntés.

Az előterjesztést készítette: Bishof Zoltán projekt műszaki vezető


Tisztelt Képviselőtestület!

Az előterjesztés tárgya a Kanizsaber Kft. műszaki ellenőri szerződés módosítása a kivitelezés 2018. 10. 01-ei kezdési és 2019.07.15-ei befejezési határidő vonatkozásában a Szabadics Zrt. szerződése szerinti 2019.11.12-ei kezdési és az onnan számított 395. nap, azaz 2020.12.11-ei befejezési határidőre.
A 6 950 ezer Ft+Áfa összegű műszaki ellenőri megbízási díj emelése 9 530 ezer Ft + Áfa, azaz 137%-al növelt összegre.
A 3.16 pont szerint a kooperációs értekezletek megtartása és emlékeztető készítés feladat helyett a kooperációs értekezleten történő közreműködést kérjük.

Indokolás:

A Kanizsaber Kft. műszaki ellenőri szerződésében foglalt 6 950 ezer Ft megbízási díj emelését kérelmezte 11.624 ezer Ft-ra (167%). Indokolásában arra hivatkozik, hogy ajánlata az Önkormányzat által megadott becsült költségre, mint díjalapra vonatkozó százalékos kalkulációján alapult. És a becsült 715 millió Ft költség helyett 1 206 millió Ft (168%) lett a szerződött kivitelezési költség.
Kérelmét megvizsgálva az indokolást és díjemelés arányosítását megalapozatlannak találtuk, tekintettel arra, hogy a műszaki ellenőri díjat nem a kivitelezési költség, hanem a munka műszaki tartalma határozza meg, és a műszaki tartalom nem változott. A közbeszerzési döntőbizottság következetes gyakorlata szerint a mérnöki díjszabás esetén az ajánlott kamarai díjakra hivatkozás kifejezetten korlátozza a versenyt és nem azonos a piaci árral.

A Kanizsaber Kft. az ajánlattétel időszakában ismerte a kivitelezés feladatait és a főbb mennyiségeit, számszerű adatait, valamint a teljesítés időszakát, ami alapján egy szakember számára ellenőrizhető volt a költségelőirányzat megalapozottsága, illetve elvégezhető volt a díj kalkuláció más módszerrel, így idő- és költségráfordításon alapuló, vagy természetes mértékegységek (pl. alapterület m2) alapján számított, vagy hasonló szerződésekhez történő viszonyítással is.

A műszaki ellenőri díj módosítása csak az ajánlattételkor előre nem látható és a szerződő felek számára aránytalan terhet jelentő, de valós költségtényezőn, árelemen alapulhat.

Figyelembe vettük, hogy a teljesítés időszaka 287 nap helyett 395 napban került meghatározásra (137%), illetve a projekt időbeni csúszásának időszakában jelentősen változott a gazdasági környezet, pl. az építőipari rezsióradíj rendeletben meghatározott minimális összege 2.870 Ft-ról, 3.969 Ft-ra (138 %-al) emelkedett, nőtt az építőipari árindex, és a garantált bérminimum. Ezek a változások együttesen, de nem egyenesen arányosan, hanem kisebb arányban érintik a 13 hónappal későbbre datált szerződést.

A Kanizsaber Kft. által elfogadott kompromisszumos javaslat a fenti tényezők egyikének, maximumként történő elfogadása.

A kooperációs értekezleteket Bischof Zoltán vezeti és az emlékeztetőt is ő készíti.

Az elvégzett piackutatás szerint a műszaki ellenőri vállalkozói szerződés felbontása esetén lényegesen magasabb díjakra vonatkozó ajánlatokat kaphatunk.


Határozati javaslat:

1./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a műszaki ellenőri vállalkozói szerződés határidő módosítását 2020. december 11-i határidővel.

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete, Bishof Zoltán projekt műszaki vezető által megállapított díj értelmében (9 530 ezer Ft + Áfa) a 2.580.000,- Ft + Áfa. = 3.276.600,- Ft többlet összeget fogadja el a Kanizsaber Kft. (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.) módosított árajánlataként.

3./ Zalakaros Város Önkormányzata a pénzügyi fedezetet bruttó 3.276.600,- Ft összegben a 2020. évi költségvetésben kerül betervezésre. 

4./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított műszaki ellenőri szerződést a Vállalkozóval aláírja.



Határidő: 2019. február 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető és Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
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