Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2024. augusztus 15-én tartandó ülésére

Napirend címe: Zalakaros, Liget u. 28. szám alatti tetőfelújítás műszaki ellenőrzésével kapcsolatos döntés
Előterjesztést készítette: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az előző ülésén döntést hozott a Zalakaros, Liget u. 28. szám alatti ingatlan tetőfelújítás és azbesztmentesítés beruházás kapcsán arról, hogy elfogadja a munkálatokkal megbízott kivitelező által jelzett pótmunka szükségességét bruttó 4.095.524 Ft összegben. A pótmunkákra tekintettel a kivitelezés határideje is kitolódik 3 héttel, 2024. augusztus 16-ról 2024. szeptember 6-ra azzal, hogy a kivitelező előteljesítést vállal. 

A kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásával -pályáztatás útján - külső szakértő került megbízásra a 2024.06.26-án kelt megbízási szerződés alapján 745.000 Ft összegben (mellékelve). Az időközben felmerült pótmunkálatok, továbbá a kivitelezés időbeli eltolódása miatt a műszaki vezető is jelezte díjmódosítási igényét, melyben kéri a pótmunkákra tekintettel a tevékenység időtartamának változása miatt a műszaki ellenőri szolgáltatás díjának időarányos emelését. Többletigénye a 3 hetes többletidőre - heti 106 428 Ft összegű mérnöki díjjal kalkulálva - 319 284 Ft. 
A Képviselő-testület előző ülésén született döntése értelmében a megkötött megbízási szerződés 3.2. és 3.3. pontjai alapján többletdíjazásra nem jogosult („3.2. Kivitelezés tervezett befejezési időpontja: 2024.08.16., 3.3. A megbízás a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának befejezéséig szól”)
A döntéssel kapcsolatban a műszaki ellenőr jelezte, hogy a többletdíjazás és szerződésmódosítás iránti igényét továbbra is fenntartja. Kérelme mellékelve.

A költségvetésben a Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítására 81.990.234 Ft került elkülönítésre. 
A kivitelezési szerződés összege 	76.184.256 Ft, 
pótmunka költsége 			4.095.524 Ft, 
műszaki ellenőr díja: 			745.000 Ft,
összesen 				81.024.780 Ft
A fentiek alapján a műszaki ellenőr pótmunka többletköltsége biztosítható a költségvetésben erre a célra elkülönített összegből.

Az üggyel kapcsolatban kértük a Csetneki ügyvédi iroda állásfoglalását is (mellékleve), akik jogi szempontból megerősítik azon korábbi döntést, hogy a megkötött megbízási szerződésből nem következik egyértelműen a plusz díjazás jogossága, kiemelik ugyanakkor, hogy egyéb okokból születhet olyan döntés, melynek eredményeképpen a műszaki ellenőr által kért megbízási díj emelést az önkormányzat, mint megrendelő elfogadja.
Kiemelendő, hogy a műszaki ellenőr jelen megbízással összefüggő feladatainak ez idáig teljeskörűen eleget tett, azt lelkiismerettel elvégezte, a kivitelezési munkálatokat folyamatosan felügyeli és dokumentálja. 
A fentiek alapján a beruházás minőségi megvalósulása, műszaki megfelelése és a pótmunkálatok áttekintése és ellenőrzésének biztosítottsága érdekében, továbbá az esetleges jövőbeni jogviták elkerülése érdekében is megfontolandó a műszaki ellenőr részére többletköltség megítélése annak tekintetében is, hogy plusz forrás bevonását nem igényli, az a célra elkülönített előirányzat terhére biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására.  
I. határozati javaslat: többletigény elfogadása teljes összegben
II. határozati javaslat: többletigény részbeni elfogadása 
III. határozati javaslat: többletigény elutasítása 

I. Határozati javaslat: (többletigény elfogadása teljes összegben)

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. elfogadja a Liget u. 28. szám alatti ingatlan tetőfelújítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatokkal megbízott szakértő többletdíjazás iránti igényét – a megrendelt pótmunkálatokra tekintettel- a 2024.09.06-ig terjedő időtartamra heti 106 428 Ft, összesen bruttó 319 284 Ft összegben azzal, hogy a kivitelező előteljesítése esetén a díj időarányos részére jogosult;
2. a többletigény pénzügyi fedezetét Zalakaros Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítására elkülönített keretösszeg terhére biztosítja;
3. felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó megbízási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő:            azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző

II. Határozati javaslat: (többletigény részbeni elfogadása meghatározott összeggel)

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Liget u. 28. szám alatti ingatlan tetőfelújítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatokkal megbízott szakértő többletdíjazás iránti igényét – a megrendelt pótmunkálatokra tekintettel- részben elfogadja és számára a 2024.09.06-ig terjedő időtartamra ……. Ft összeg többletdíjazást állapít meg;
2. a többletigény pénzügyi fedezetét Zalakaros Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a Liget u. 28. szám alatti lakások tető felújítására elkülönített keretösszeg terhére biztosítja;
3. felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó megbízási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő:            azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző

III. Határozati javaslat: (többletigény elutasítása)

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Liget u. 28. szám alatti ingatlan tetőfelújítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatokkal megbízott szakértő többletdíjazás iránti igényével kapcsolatban fenntartja korábbi állásfoglalását, miszerint a pótmunkálatok okán a műszaki ellenőr többletdíjazásra nem jogosult, a műszaki ellenőri feladatok ellátása a pótmunkálatokkal kapcsolatban is fennálló szerződéses kötelezettsége, ezért felkéri, hogy a kivitelezés tervezett befejezési időpontja után (2024.08.16.) is teljes körűen tegyen eleget a műszaki ellenőri feladatoknak a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának befejezéséig. 
Határidő:            azonnal
Felelős:               Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző

Zalakaros 2024. augusztus 14.
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