Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2022. szeptember 22-én tartandó ülésére.
Napirend címe: Száraz csúszda hasznosítása (Termál-tó tőszomszédságában)
Előterjesztést készítette: Városfejlesztési Osztály
Tisztelt Képviselőtestület!

A tárgyi szárazcsúszda kérdése évek óta megoldatlan, és maga az építmény és játékelem kihasználatlanul áll lezárva. A város fejlődését nem reprezentálja, és a város látványát egy torzóként elnyomja az öko-tavi közpark bejáratánál.
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Az elmúlt 8 év testületi döntéseit röviden a tárgyi csúszda ügyében rögzítjük:
	
	Önkormányzati határozatok, jegyzőkönyvek

	
	Időpont
	Határozat száma
	Tárgy

	1.
	2014.11.13
	265/2014
	Csúszda pályázat nyertes hirdetése, nettó 55,20 millió összegben, Szabadics - Szabau konzorcium

	2.
	2015.02.12
	24/2015
	Csúszda pályázat nyertes hirdetése, nettó 55,20 millió összegben, Szabadics - Szabau konzorcium újra, csak 2015-ös határozat

	3.
	2015.04.30
	111/2015
	Csúszda áttervezése fürdő vezeték miatt, határidőmódosítással de nem pótmunkanövekménnyel

	4.
	2015.08.15
	
	Csúszda (szárazcsúszda) gyártói üzemeltetési és karbantartási útmutatót megkapta az Önkormányzat

	5.
	2015.12.16
	384/2015
	Csúszda üzemeltetési megállapodása a Gránit Zrt. és Karos-Park Kft. közti feladatmegosztással / 1 csúszás = 200 Ft

	6.
	2016.02.22
	46/2016
	Csúszda beléptető rendszere érmével és bankkártyával is működő egység, nyertes kihirdetése WapSoft Kft.

	7.
	2019.05.16
	173/2019
	Csúszda üzemeltetési szerződésének felülvizsgálata, elromlott beléptető-rendszer javíttatása késedelemben

	
	
	
	Ingyenes nem lehet a csúszda használata a javítás erejéig sem, az 1 csúszás = 200 Ft díj marad

	8.
	2021.10.28
	164/2021
	Üzemeltetői (Karos-Park Kft. és Zalakarosi Fürdő Zrt.) szerződések felülvizsgálhatóak, a feladatok változatlanok

	9.
	2022.06.14
	munkaértekezlet
	Csúszda sorsa kétséges a kihasználatlanság okán, 2 opció vizsgálandó: 1. lebontás és eladás / 2. új üzemeltető

	10.
	2022.08.02
	munkaértekezlet
	Főépítészi vélemény a tartószerkezetet megtartva köteles játékelemekkel felszerelni és családi fizetős

	
	
	
	játszóteret kialakítani, illetve alpolgármesteri javaslat ötletes, miszerint tó felett átcsúszó kötélpálya kialakítható



Műszaki állapot felmérése (2022.07.05 és 2022.08.02) megtörtént helyszíni szemlékkel a hivatal kollégái által, melyek megállapításai a következők röviden:
· Jelen állapotában zárható rácsos ajtókkal lezárt a játékelem, a csúszda horganyzott acélszerkezetére és pódiumára a feljutás nem lehetséges.
· Az acélszerkezeten a felületi korrózió kisebb jelei sem voltak megállapíthatóak a földfelszínről vizsgálva, ajánlatos egy emelőkosaras átvizsgálás.
· A tartószerkezetre vonatkozó felülvizsgálati jegyzőkönyv a csomólemezek és nyomatékcsavarok átvizsgálásáról nem áll még rendelkezés aktuális felülvizsgálati jegyzőkönyv.
· Szemrevételezve kifogástalan a szerkezet állapota.
· Alapozási egyenetlen süllyedésének nyomai nem láthatók.
· A csúszópályát tartó karok állapota is első osztályú, korának megfelelő.
· A beléptető rendszer szekrénye üzemen kívül.
Jelenleg a piacon nem találni olyan vállalkozó szellemű üzemeltetőt, aki ezen szárazcsúszdát a zalakarosi családi,- élmény,- és gyógyfürdő tőszomszédságában üzemeltetné. A fürdő vezérigazgatója által tett nyilatkozat is a részleges vagy végleges bontás mellett érvel. A hivatal által vizsgált fenntarthatósági irányok és javaslatok a következők voltak:
	I.
	Fejlesztéssel gazdaságossá tenni, attrakciót varázsolni a meglévő horganyzott acélváz felhasználásával:

	I/A.
	A kilátó toronnyal együtt (kicsit faramuci, hogy a torony szinte azonos magasságú a csúszda-platformmal) egyéb játékelemekkel kiegészíteni, és új koncepció tervet készíteni.

	
	(lógó mászókötelek, pókhálófal, falmászó elemek stb. lásd: https://bobofunpark.hu/ropes-course )

	
	

	I/B.
	Egy drótkötél-pálya kialakítása az ökotó felett, ami magasabb szolgáltatási díjjal bír, de a személyzet csak 3 főre duzzad, a csúszda kiegészítő szolgáltatás csak.

	
	(lásd itt: https://www.sobrielmenypark.hu/jatek/drotkotelpalya/ ; és esetleg extrémebb kialakítással: https://zipline-dolinka.si/ )

	
	

	I/C.
	Egy komplexebb játszótér fejlesztés, amiben igen is vannak köztéri (tehát ingyenes) és zártkapus (tehát fizetős) elemek, melyek egy határozott üzleti terv mentén üzemeltetődnek.

	
	Jelenleg a strandbejárat épülete és a vasbeton kilátótorony közötti 30×70m kelet ÷ nyugati irányú füves tér kiaknázatlan lehetőséggel bír, csak fűkaszálás folyik rajta.

	
	A fürdőből is megközelíthető lenne külön jeggyel, télen is a belső játszószobák miatt igénybevehető lenne, a fürdőzés utáni pár órás szabadidő-eltöltésre kiváló lenne.

	
	(ebbe be lehetne vonni a strand főbejáratának épületét is, sőt így téliesíteni is lehetne, ami kisgyermekes, de télen üdülő családoknak egy plusz vonzerőt jelentene)

	
	

	II.
	Részleges bontással, a szálerősítésű műgyanta csúszda elemek leszerelésével, attrakciót varázsolni a meglévő horganyzott acélváz felhasználásával:

	
	Leszerelni a csúszda részeket és a pilonokat függőleges zöldkertként vagy reklámfelületként hasznosítani (Magyarország első függőleges zöldkertje!, mint attrakció).

	
	

	III.
	Teljes bontással, a horganyzott acélváz eladásával a kiadást termelő attrakció megszüntetése:

	
	Teljes egészében az acélszerkezetet leszerelni és ócskavasként eladni (a fürdő nem tart igényt a csúszdára, mert drágább az áttelepítés és átalakítás, mint egy új vizes csúszda)
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Határozati javaslat:

A Képviselőtestület

A) változat 

1./ Részleges bontást rendel el a szálerősítésű műgyanta csúszda elemek leszerelésével, szeretne attrakciót varázsolni a meglévő horganyzott acélváz felhasználásával.
[bookmark: _Hlk113628758]2./ Felkéri a Hivatalt, hogy a csúszda elemek leszerelésére vonatkozóan ajánlattételi felhívást küldjön ki.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a vállalkozói szerződést megkösse.

B) változat

1./ Teljes bontással, a horganyzott acélváz eladásával a kiadást termelő attrakció megszüntetésével kívánja megoldani a szárazcsúszda sorsát véglegesen.

2./ Felkéri a Hivatalt, hogy a bontásra vonatkozóan ajánlattételi felhívást küldjön ki.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a vállalkozói szerződést megkösse.

Határidő: 2022. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter, Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető
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Zalakaros, 2022. szeptember 9.                                                                         
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