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Eléterjesztés Zalakaros Varos Onkormanyzata Képviselot-estiiletének 2024. november 14-én tartandé iilésére

Napirend cime: ,,Miéﬁk itt a tér” projekt keretében marketing stratégia és ITS készitésére kotott
vallalkozasi szerzédések teljesitési hatiridejének hosszabbitasa

Elbterjesztést készitette: Szabé Tamas polgarmesteri referens

Tisztelt Képviselo-testiilet!

»Miénk itt a tér” megnevezésii, TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonositészamii projekt
tervezesi, el6készitési munkai soran sziikségessé valt a projekt 1. mérfoldkovének teljesitéséhez elvart Integralt
Telepiilésfejlesztési Stratégia (ITS), illetve Marketing Stratégia dokumentumok elkészitésére megkotott
vallalkozasi szerz6désben a teljesitési hataridok meghosszabbitasa.

El6zmények:

I. A Képviselo-testiilet 111/2024. (VIL.11.) szamu hatérozatéban foglaltaknak megfeleléen 2024. jilius 23-4n
a MEGERTI Kft.-vel vallalkozasi szerzddés keriilt megkdotésre ITS elkészitésére vonatkozoan., melyben a
felek 2024. november 30-4t jelolték meg véghatériddkeént, a véglegesitett ITS dtadasanak hataridejeként.
Villalkoz6 a telepiilésfejlesztési stratégia munkaverziojat elkészitette, a jogszabalyi kotelezettségeknek eleget
téve az eldirt feliileteken megjelentette. A stratégia elfogadasi folyamata a kételezd partnerségi egyeztetési
szakaszban van jelenleg.

2. A Keépviseld-testiilet 167/2024. (IX.19.) szamu hatarozataban foglaltaknak megfeleléen 2024. oktober 18-
an a Radelit Kft.-vel megbizasi szerzodés keriilt megkotésre a TOP_PLUSZ-1.1.3.-21-ZA1-2022-00010
azonositoszamu palyazathoz kapcsolodé Marketing Stratégia elkészitésére vonatkozoan. A feladathoz
kapcsolodo beszerzési eljarasban megjeldlt teljesitési hataridével osszhangban 2024. oktéber 31. keriilt
megjelolésre az elkészités véghataridejeként. Vallalkozé a stratégia 1. szami verzidjat elkészitette, mely
Jelenleg véleményezés alatt all.

Szerzédéshosszabbitasok indoka:

L. Az ITS elkészitése soran folyamatos egyeztetések zajlottak illetve jelenleg is zajlanak a Vallalkozoval a
folyamat egyes munkafézisairél. A Vallalkozé megkiildte iitemezési tervét (1. melléklet), mely alapjan
sziikséges ¢€s indokolt a hatéridé modositasa. Az elfogadasi folyamat kovetkezé Iépéseinek id6igényét
figyelembevéve javasolt az eredeti szerz6déses hataridé meghosszabbitasa 1 hénappal, 2024.12.3 l-ig.

2. A Marketing Stratégia kidolgozasa soran keriilnek meghatirozasra a ,Miénk itt a tér” projekt
kommunikacids és arculati elemei, melyeket a projekt lebonyolitasa soran alkalmazni kell és megvalositani
szilkséges. A Vallalkozo jelzése alapjan az eredeti szerzédésben foglalt véghatariddig nem lehetséges a
Vallalkozo altal elkészitett stratégia és intézkedési terv alapos értékelésére, mivel a gyakorlatba valo
atiiltethetdség vizsgalatanak idéigénye magasabb a megszabottakhoz képest. Ennek okan javasolt az eredeti
szerz8déses hataridé meghosszabbitasa 1 honappal, 2024.11.30-ig.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az eldterjesztést targyalja meg és dontsdn az alabbi hatarozati
javaslatok elfogadasardl

Hatarozati javaslat:

L. Zalakaros Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete
. megismerte ¢s elfogadja a ,,Miénk itt a tér” megnevezésii, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010
azonositoszamu projektben megvalésuld Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia készitésére kotott
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vallalkozasi szerzOdés teljesitési hatdrideje hosszabbitasara vonatkozé indokokat, mely alapjan
egyetért a szerz6dés hataridejének 1 honappal, azaz 2024.12.31-ig torténd meghosszabbitasaval;
2. felhatalmazza a polgarmestert a kapcsolddo szerzodésmodositas eldkészitésére és alairasara.

IL. Zalakaros Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete
1. megismerte és elfogadja a ,,Miénk itt a tér” megnevezésii, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00010
azonositdszamu projektben megvaldsulé marketing stratégia készitésére kotott vallalkozasi szerzédés
teljesitési hatarideje hosszabbitasara vonatkozé indokokat; mely alapjan egyetért a szerzodés
hataridejének 1 honappal, azaz 2024.11.30-ig térténd meghosszabbitasaval;
2. felhatalmazza a polgdrmestert a kapcsolodd szerzodésmodositas elkészitésére €s alairasara.

(A dontés elfogaddsdhoz egyszerii szotobbség sziikséges.)

Hatarido: azonnal
Felelos: Czirakiné Pakular Judit polgarmester
Operativ felelds: Szabé Tamas projektmenedzser
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1. melléklet
ITS Javasolt iitemterv a 419/2021. (VIIL. 15.) Korm. rendelethez igazitva

November 7. lakossagi forum
November 18. Allamigazgatasi véleményezési hatarid® lejarta
November 19. Testiileti el6terjesztéshez tervezoi vélemények és a modositott ITS atadasa Vallalkozo részérdl

November 20-30 kozott testiileti iilés, a lehetd leghamarabb, mivel a 419/2021. (VIL. 15.) Korm. rendelet 66.§

(7) eldirasai alapjan ((7b) A véleményezési szakasz lezarasarol a képviseld-testiilet, truhazott hataskor esetén
a dontésre jogosult dont.)

Azt kovetben Zard szakasz (+20 nap, de talan az dllami f6épitészt lehet ,,dinamizalni”)

67. § (1) Az éltaldnos egyeztetési eljarasban a zar6 szakasz kezdeményezéséhez a polgarmester az E-TER
feliiletre feltolti az iratanyagot,

(2) A zar6 szakaszban az éllami foépitész a beérkezett dokumentumokat attanulmanyozza, és az E-TER
feliileten a zar6 szakasz kezdetétdl szamitott 20 napon beliil kiadja a tervezettel kapcsolatos zard szakmai
véleményét a telepiilésterv vagy a modositasa elfogadasahoz

December 10-30 kozott testiileti iilés, a lehetd leghamarabb, a beérkez6 ZARO SZAKMAI VELEMENYT
kovetden, azaz (9) Az 6nkormanyzat a telepiilésterv elfogadasardl a zaré szakmai vélemény ismeretében dont.
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