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Tisztelt  Dombai Tibor Ügyvezető úr!

Zalakaros Város Önkormányzatának képviselő testülete megvizsgálta az Önök díjmódosításra irányuló kérelmét, de azt nem látta megalapozottnak. Úgy ítélték meg, hogy sem a tervezett véghatáridő változása, sem a beruházási költség megnövekedése nem jelent az Önök számára az eredetihez viszonyítva munkateher növekedést, így a díjmódosítási indítványt nem fogadták el.
Kérjük, hogy a testület imént ismertetett álláspontja tükrében, nyilatkozzanak arról, hogy az eredeti vállalásuknak megfelelően a szerződés szerinti feladatukat tudják-e teljesíteni a beruházás befejezésig változatlan feltételek mellett. Erre vonatkozó nyilatkozatát kérem, hogy levelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül küldje meg. (A műszaki ellenőri szerződés a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § (4a) pontjában meghatározott időpontig[footnoteRef:1] tart. ) [1:  Az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől az építési beruházás végszámla kiegyenlítéséig tart.] 

 
Kérésünk, hogy 8 napos belül szíveskedjen arról írásban tájékoztatást adni, hogy elfogadják a teljesítést ebben a formában, vagy elállnak a szerződéstől
Várom válaszát, hogy a beruházás megvalósulását zavartalan tudjuk folytatni. 

Zalakaros, 2020. március 9.

                                                                      Üdvözlettel:
                                                                                                  Novák Ferenc
                                                                                                  polgármester
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